

**Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. V-11/2017
na stavbu „Nový cintorín, rozšírenie kapacít hrobových miest“ uzatvorený podľa §536
obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov**

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ : **Mesto Turzovka**
Stred č.178
023 54 Turzovka
JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta

Zastúpený :
Zástupca k rokovaniam vo veciach
Technických : Ing. Ján Červeník, vedúci výstavby a rozvoja mesta
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu : 0204617002/5600
IČO : 00314331
DIČ : 2020553315
Tel. : 041/420 9340
Ing. Ján Červeník, t.č.0905 575 253
e-mail : jan.cervenik@turzovka.sk

1.2. Zhotoviteľ: **Korzo, Mária Kontríková**
Korňa č. 371, Korňa 023 21
Mária Kontríková, konateľka

Zastúpený:
Zástupca k rokovaniam vo veciach
Technických: Peter Kontrík - stavebný technik zhotoviteľa
Číslo účtu:)
IČO: 33685576
DIČ: SK1020454314
Tel.:
Číslo účtu:
e-mail:

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v súlade s článkom XIII bod 13.2 súhlasia s týmto dodatkom:

Článok III. Predmet plnenia.

Bod „3.1. Predmet plnenia“ zmluvné strany dopĺňajú nasledovne:

3.1.2. Rekapitulácia cenovej ponuky (Terasa č.III – dodávka chýbajúcich ž.b.prefabrikátov)

- Dodávka ž.b. prefabrikátu hr.60 mm, rozmery 990x545 mm.....**90 ks**
-
- Dodávka ž.b. prefabrikátu hr.60 mm, rozmery 1090x545 mm.....**37 ks**
-
- Dodávka ž.b. prefabrikátu hr.80 mm, rozmery 1030x545 mm.....**102 ks**
-
- Dodávka ž.b. prefabrikátu hr.80 mm, rozmery 1130x545 mm.....**48 ks**

Článok V. Cena diela.

Bod „5.2 Cenu diela“, zmluvné strany dopĺňajú v náväznosti na zmenu predmetu plnenia podľa bodu 3.1. nasledovne:

Terasa č.III – dodávka chýbajúcich ž.b. prefabrikátov

Cena spolu

Cena bez DPH.....	2.054,41 €
DPH 20%.....	410,88 €
Cena s DPH.....	2.465,29 €

Slovom: Dvetisícštyristošesťdesiatpäť eur a dvadsaťdeväť centov s DPH

Dopĺňa sa článok

Článok XIV.

14.1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. V-11/2017, neupravené dodatkom č.1. ostávajú v platnosti.

14.2. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, pre objednávateľa po dva rovnopisy a pre zhotoviteľa po jednom rovnopise.

14.3. Účastníci dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. V-11/2017 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Turzovke , dňa 11.12.2017

V Korni dňa 11.12.2017



MESTO TURZOVKA

.....
JUDr. Eubomír Golis
Primátor mesta Turzovka
Objedávateľ

.....
Mária Kontríková
Konateľ spoločnosti Korzo
Zhotoviteľ

Prílohy:

Príloha č.1 Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 08.12.2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nový cintorín - rozšírenie kapacít hrobových miest	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Turzovka
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Turzovka		
Projektant	Ing. Radovan Hnidka		
Zhotoviteľ	Korzo Mária Kontríková, Korňa č.731	33685576	SK1020454314
Spracoval	Peter Kontrík		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		8. 12. 2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	
2	Montáž	2 054,41	9	Bez pevnej podl.	
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	
4	Montáž	0,00	11		
5	"M" Dodávky	0,00			
6	Montáž	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)	2 054,41	12	DN (r. 8-11)	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
13	GZS				0,00
14	Mimostaven. doprava				0,00
15	Sťažené podmienky				0,00
16	Vplyv prostredia				0,00
17	Klimatické vplyvy				0,00
18	VRN z rozpočtu				0,00
19	VRN (r. 13-18)				0,00
22	Ostatné náklady				0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 ^{DP} 20,00 % z 2 054,41
		25 Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis	Pečiatka	2 465,29
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky objednávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka	27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Nový cintorín - rozšírenie kapacít hrobových miest

Objednávateľ Mesto Turzovka

Zhotoviteľ: Korzo Mária Kontríková, Korňa č.731

Dátum: 8. 12. 2017

Projektant: Ing.Radovan Hnidka

Spracoval: Peter Kontrík

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
17-27-3-1	Nový cintorín - rozšírenie kapacít hrobových miest	2 054,41	410,88	2 465,29
1	Terasa č.III - dodávka chýbajúcich ž.b.prefabrikátov	2 054,41	410,88	2 465,29
<u>Celkom</u>		<u>2 054,41</u>	<u>410,88</u>	<u>2 465,29</u>

1025
kontrík

ROZPOCET

Stavba: Nový cintorín - rozšírenie kapacít hrobových miest

Objekt: Terasa č.III - dodávka chýbajúcich ž.b.prefabrikátov

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mesto Turzovka

Spracoval: Peter Kontrík

Zhotoviteľ: Korzo Mária Kontriková, Korňa č.731

Dátum: 8. 12. 2017

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 2 054,41

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 2 054,41

1	91631-1PC1	D staveniskový prefabrikát hr. 6 cm 99/54,5 bet. C25/30 + KARI sieť 6mm oká 10/10	ku s	90,000	6,58	592,20
2	91631-1PC2	D staveniskový prefabrikát hr. 6 cm 109/54,5 bet C25/30 + KARI sieť 6mm oká 10/10	ku s	37,000	7,21	266,77
3	91631-1PC3	D staveniskový prefabrikát hr. 8 cm 103/54,5 bet C25/30 + KARI sieť 6mm oká 10/10	ku s	102,000	7,88	803,76
4	91631-1PC5	D staveniskový prefabrikát hr. 8 cm 113/54,5 bet C25/30 + KARI sieť 6mm oká 10/10	ku s	48,000	8,16	391,68

Celkom 2 054,41

023 21
LOW