

Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. V-11/2017

na stavbu „Nový cintorín, rozšírenie kapacít hrobových miest“ uzatvorený podľa §536 obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ : **Mesto Turzovka**
Stred č.178
023 54 Turzovka
JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta

Zastúpený :
Zástupca k rokovaniam vo veciach
Technických :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO :
DIČ :
Tel. :
e-mail

Ing. Ján Červeník, vedúci výstavby a rozvoja mesta
Prima banka Slovensko, a.s.
0204617002/5600
00314331
2020553315
041/420 9340
Ing. Ján Červeník, t.č.0905 575 253
jan.cervenik@turzovka.sk

1.2. Zhotoviteľ: **Korzo, Mária Kontríková**
Korňa č. 371, Korňa 023 21
Mária Kontríková, konateľka

Zastúpený:
Zástupca k rokovaniam vo veciach
Technických:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel.:
Číslo účtu:
e-mail:

Peter Kontrík - stavebný technik zhotoviteľa
169062125402900
33685576
SK1020454314
0918 640 546
310109140/0900
kontrikova@stonline.sk

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v súlade s článkom XIII bod 13.2 súhlasia s týmto dodatkom:

Článok III. Predmet plnenia.

Bod „3.1. Predmet plnenia“ zmluvné strany dopĺňajú nasledovne:

- 3.1.2. Rekapitulácia cenovej ponuky (Terasa č.III – navyše práce vzniknuté pri realizácii stavby)
- Nakladanie neuhľehého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3.....**135 m3**
 - Prekladanie neuhľehého výkopku z hornín 1 až 4.....**135 m3**
 - Uloženie sypaniny do násypov s rozprestrením sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním.....**135 m3**

- Dodávka ornice.....82,5 m3
- Dodávka a montáž krycích žlabov.....2 ks

Článok V. Cena diela.

Bod „5.2 Cenu diela“, zmluvné strany dopĺňajú v náväznosti na zmenu predmetu plnenia podľa bodu 3.1. nasledovne:

Terasa č.III – navyac práce vzniknuté pri realizácii stavby

Cena spolu

Cena bez DPH.....1.771,70 €

DPH 20%.....354,34 €

Cena s DPH.....2.126,04 €

Slovom: Dvetisícstodvadsaťšesť eur a štyri centy s DPH

Dopĺňa sa článok

Článok XV.

15.1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. V-11/2017, neupravené dodatkom č.2. ostávajú v platnosti.

15.2. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, pre objednávateľa po dva rovnopisy a pre zhotoviteľa po jednom rovnopise.

15.3. Účastníci dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. V-11/2017 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Turzovke , dňa 09.05.2018

V Korní dňa 09.05.2018



KORNÍ

Handwritten signature and the number 7.

Prílohy:

Príloha č.1 Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 23.04.2018


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nový cintorín - rozšírenie kapacít hrobových miest	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Turzovka
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Turzovka		
Projektant	Ing. Radovan Hnidka		
Zhotoviteľ	Korzo Mária Kontríková, Korňa č.731	33685576	SK1020454314
Spracoval	Peter Kontrík		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		23.4.2018	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce nadčas	13 GZS 0,00
2 Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl.	14 Mimostaven. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Klimatické vplyvy 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 0,00	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 1 771,70
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 1 771,70 354,34
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 126,04
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Nový cintorín - rozšírenie kapacít hrobových miest

Objednávateľ Mesto Turzovka

Zhotoviteľ: Korzo Mária Kontríková, Korňa č.731

Dátum: 23.4.2018

Projektant: Ing. Radovan Hnidka

Spracoval: Peter Kontrík

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
3	I.Etapa - Terasa III	1 771,70	354,34	2 126,04
2	Naviac práce vzniknuté pri realizácii	1 771,70	354,34	2 126,04
	<u>Celkom</u>	<u>1 771,70</u>	<u>354,34</u>	<u>2 126,04</u>

ROZPOČET

Stavba: Nový cintorín - rozšírenie kapacít hrobových miest

Objekt: I.Etapa - Terasa III

Časť: Naviac práce vzniknuté pri realizácii

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Turzovka

Zhotoviteľ: Korzo Mária Kontriková, Korňa č.731

Dátum: 23.04.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	10

HSV

Práce a dodávky HSV

1 771,70

1

Zemné práce

1 771,70

1	001	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	135,000	1,91	257,85
2	001	167101103	Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	135,000	3,77	508,95
3	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	135,000	0,99	133,65
4	R	CP.1	Dodávka ornice	m3	82,500	8,50	701,25
5	R	CP.2	Dodávka a montáž krycích žlabov	ks	2,000	85,00	170,00

Celkom

1 771,70