

Dodatok č. 1

ku zmluve o dielo uzatvorenej dňa 14.2.2025
(ďalej len „dodatok č. 1“)

Objednávateľ:

Názov: Mesto Turzovka
Zastúpený: JUDr. Ľubomírom Golisom, primátorom mesta
Sídlo: Mestský úrad Turzovka, Stred 178. 023 54 Turzovka
IČO: 00314331
DIČ: 2020553315
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v IBAN: SK50 5600 0000 0002 0461 7002

ďalej len ako "objednávateľ"

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: RIGHTLIGHT s.r.o.
Zastúpený: Ing. Pavol Dovhun, konateľ
Sídlo: Kráľová pri Senci 732
IČO: 48176702
DIČ: 2120077212
IČ DPH: SK2120077212
Zapísaný v: ORSR Mestský súd Bratislava III, Odd. Sro, vl. 104308/B
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu v IBAN: SK29 1100 0000 0029 4400 4884

ďalej len ako "zhotoviteľ"

sa dohodli na nasledujúcej zmene Zmluvy:

I. PREAMBULA

Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou o dielo (ďalej len „Zmluva“) dohodli na tomto dodatku č. 1 z nasledujúcich dôvodov:

- Zákonom NR SR č. 278/2024 Z. z. sa zmenila sadzba dane z pridanej hodnoty.
- Objednávateľ napriek prísľubu nezískal finančné prostriedky na financovanie predmetu tejto zmluvy v celom rozsahu ale len vo výške 913.558,- €.
- Odstraňujú sa zrejmé chyby v písaní v Zmluve.

II. PREDMET DODATKU č. 1

Zmluvné strany v súlade s článkom V. bod 7. časti „A“ Zmluvy sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy :

1. Článok III. Zmluvná cena časti „A“ Zmluvy sa ruší a nahrádza novým znením, ktoré znie :

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná predmet tejto zmluvy na svoje náklady v celkovej cene :

Celková cena bez DPH : 1.100.000 €
(slovom : jeden milón sto tisíc Euro).

K tejto cene bude účtovaná DPH v sadzbe v zmysle platných právnych predpisov ku dňu fakturácie, pričom pri uzatvorení tohto dodatku č. 1 pri sadzbe 23%

DPH je : 253.000,-€

Celková cena vrátane DPH je : 1.353.000,- €
(slovom : jeden milón tristo päťdesiat tri tisíc Euro)

a objednávateľ mu túto cenu zaplatí.

Bližšia špecifikácia ceny je uvedená v časti "D" Zmluvy "Cena a platobné podmienky".

2. Príloha Zmluvy časť „D“ Rozpočet sa mení a nahrádza prílohou podľa tohto dodatku č. 1.
3. Ak objednávateľ do deviatich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy dodatočne nezíska finančné prostriedky na realizáciu predmetu tejto zmluvy vo výške 438.000,- €, nebude sa realizovať celý fakturačný celok č. 5 „Predmier“, a nebude sa realizovať časť fakturačného celku č. 6 „Turkov“ v rozsahu finančného objemu 63.000,- € bez DPH, a tieto časti nebudú predmetom tejto zmluvy. Alikvotné k tomu bude ponížená časť fakturačného celku č. 8 „Porealizačné geodetické zameranie“ na hodnotu 4.902,44 € bez DPH z dôvodu zníženia rozsahu realizácie o fakturačné celky č. 5 „Predmier“ a časti č. 6 „Turkov“. Zhotoviteľ nebude mať nárok na finančnú hodnotu týchto nerealizovaných častí, ani na akúkoľvek kompenzáciu za takéto zníženie rozsahu predmetu Zmluvy.
V prípade že objednávateľ v lehote do deviatich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy získa dodatočné finančné prostriedky na realizáciu predmetu zmluvy vo výške 438.000,- €, predmet zmluvy sa bude realizovať v pôvodnom rozsahu (to je vrátane fakturačného celku č. 5 „Predmier“, celej časti fakturačného celku č. 6 „Turkov“ a celej časti fakturačného celku č. 8 „Porealizačné geodetické zameranie“) a v pôvodnom termíne realizácie. V takom prípade bude môcť zhotoviteľ začať realizáciu fakturačného celku č. 5 „Predmier“, a zvyšných častí fakturačného celku č. 6 „Turkov“ až po tom čo mu objednávateľ preukáže finančné krytie na ich realizáciu, a súčasne ho písomne vyzve na realizáciu týchto častí stavby. Bez takéhoto preukázania finančného krytia a písomného vyzvania na realizáciu zhotoviteľ nebude oprávnený ich realizovať.
4. V zmysle bodu 3. tohto článku sa príloha časti Zmluvy „F“ Časový harmonogram mení a nahrádza prílohou podľa tohto dodatku č. 1.

5. Z dôvodu chyby v písaní názvu časti zmluvy „F“ kde je v hlavičke alebo texte v niektorých jej častiach alebo jej prílohách namiesto „Zmluva časť F“ chybne uvedené „Zmluva časť H“ sa jedná o Zmluvu časť „F“.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom č. 1 zostávajú platné a účinné v pôvodnom, nezmenenom znení.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých jeden rovnopis obdrží objednávatel' a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.
3. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé uzatvoriť tento dodatok č. 1, že ho uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ho v tiesni a za nevýhodných podmienok, tento dodatok č. 1 vrátane jeho príloh si pred jeho uzatvorením riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a na znak súhlasu tento dodatok č. 1 vlastnoručne podpísali.
5. Tento dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.
6. Prílohou tohto dodatku č. 1 sú :
 - a) Príloha zmluvy časť „D“ – Rozpočet
 - b) Príloha zmluvy časť „F“ – Časový harmonogram

Tento dodatok č. 1 má bez príloh 3 strany.

Objednávatel' :

Zastúpený: JUDr. Ľubomírom Golisom

Miesto a dátum: V Turzovke, dňa 17.02.2025

Podpis:



Zhotoviteľ :

Zastúpený: Ing. Pavol Dovhun

Miesto a dátum: V Kráľovej pri Senci, dňa 17.02.2025

Podpis:



HTLIGHT s. r. o.
pri Senci 900 50
176702
Sk2120077212
htlight.sk

ROZPOČET

faktur. celok	popis		množstvo	cena v € bez DPH
Prípravná Inžinierska a projekčná činnosť				
1	Projektová dokumentácia pre povolenie stavby a pre realizáciu stavebných prác, vrátane všetkých činností a dodávok k vypracovaniu týchto dokumentácií, a vrátane získania povolenia stavby		1	10000
2	Projektová dokumentácia projektu dočasného dopravného značenia, vrátane vybavenia schválenia tejto dokumentácie príslušným oddelením Policajného zboru		1	5000
Samotné stavebné práce				
3	Centrum	Stavebné práce vyplývajúce zo zadávacích podmienok, to je najmä z tendrovej dokumentácie, Zmluvy o dielo, vysvetlení v súťaži a pod., a to počnúc vytyčovanie jestvujúcich podzemných sietí, demontážou jestvujúcich častí, likvidáciou odpadu, dodávkou a montážou všetkých nových častí, ak je súčasťou oprava/repasácia akýchkoľvek častí, tak vrátane ich oráv/repasácie, súvisiace činnosti na preukázanie kvalitatívnych parametrov, bezpečnosti, ako i všetky činnosti tu neuvedené, no vyplývajúce zo Zmluvy o dielo a zadávacích podmienok v súťaži, viežúce sa k príslušnému fakturačnému celku. Všetko v rozdelení jednotlivých fakturačných celkov podľa tendrovej dokumentácie a Zmluvy o dielo. To znamená všetko čo je predmetom dodávky/zmluvy, okrem projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a pre realizáciu stavebných prác/stavby, získania povolenia stavby, projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia vrátane jej schválenia príslušným oddelením Policajného zboru, a porealizačného geodetického zamerania.	1	540000
4	Hlinené		1	141000
5	Predmier		1	290000
6	Turkov		1	96000
7	Dispečing	softvér pre vizualizáciu dát, ovládanie, monitoring, vrátane hardvéru (okrem hardvéru ktorý je súčasťou výzbroje jednotlivých RVO), licencie a všetkých dodávok, montáži, programovaní, zapojení a pod.	1	10000
8	Porealizačné geodetické zameranie	V zmysle podmienok zmluvy a platných právnych predpisov	1	8000

Spolu v €
bez DPH

1100000

DPH pri
sadzbe 23 %

253000

Spolu v €
vrátane DPH

1353000

Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Turzovka

Časový harmonogram

[illegible]

Časť samotné sávebné práce I. etapa

fakturačné celky (podľa rozpočtu):												
Centrum												
Hlinené												
Predmier												
Turkov			33000									zvyšok