

DODATOK č. 2 **k ZMLUVE O DIELO**

Č. objednávateľa: V10/2021JČ

Č. zhotoviteľa: OS 21030696/SK

uzavreť v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „dodatok“)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Mesto Turzovka

- | | |
|---------------------------|--|
| • Sídlo: | Stred 178, 023 54 Turzovka |
| • IČO: | 00314331 |
| • DIČ: | 2020553315 |
| • Telefón: | +421 41 420 93 11 |
| • Fax: | +421 41 435 24 71 |
| • E-mail: | msu@turzovka.sk |
| • Web: | http://www.turzovka.sk/ |
| • Bankové spojenie: | Prima banka Slovensko, a. s., Žilina |
| • Číslo účtu: | 0204615015/5600 |
| • IBAN: | SK58 5600 00000 0002 0461 5015 |
| • Zastúpený: | JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta |
| • Kontaktné osoby: | |
| – vo veciach technických: | Ing. Ján Červeník |
| – telefón: | |
| – e-mail: | jan.cervenik@turzovka.sk |

(ďalej aj len: „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Sídlo: | Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov |
| • IČO: | 46 120 602 |
| • DIČ: | 2023231892 |
| • Telefón: | +421 918 881 683 |
| • Fax: | - |
| • E-mail: | peter.fucek@metrostavds.sk |
| • Web: | www.metrostavds.sk |
| • Bankové spojenie: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky |
| • Číslo účtu: | 1127028005/1111 |
| • IBAN: | SK31 1111 0000 0011 2702 8005 |
| • Zastúpený: | Ing. Pavol Hružik, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
Peter Fuček, riaditeľ oblasti SEVER |
| • Osoby poverené Zhotoviteľom: | podľa Prílohy č. ZoD-4 |

(ďalej aj len: „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok v súlade s ustanoveniami Čl. XIII bod 2 v spojení s Čl. II bod 3 písm a) Zmluvy o dielo č. Objednávateľa: V10/2021JČ a č. Zhotoviteľa: OS 21030696/SK v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.10.2021 (ďalej aj len „ZoD“), ktorú uzatvorili 23.08.2021 na základe výsledku procesu verejného obstarávania, ktoré realizoval Objednávateľ, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZVO“), pri zadávaní podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska na uskutočnenie stavebných prác podľa § 112 a nasl. ZVO na predmet zákazky „Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka, Staničenie 0.000-0.850 km“ v rámci implementácie projektu s názvom „Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka - II. etapa“.
2. Zhotoviteľ svojim listom č. DS/1235/21/Tak s názvom *Oznámenie o prerušení prác* zo dňa 13.12.2021 oznámil Objednávateľovi v súlade s ustanovením Čl. II bod 3 písm. a) Zmluvy (i) výskyt vyššej moci – nepriaznivé poveternostné podmienky a (ii) výskyt vyššej moci – Rozhodnutie o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie vydaného Okresným úradom Čadca – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pričom konkrétne okolnosti výskytu vyššej moci a jeho dopady na realizáciu Diela sú bližšie špecifikované v tomto liste a jeho prílohách.
3. Zhotoviteľ svojim listom č. DS/0120/22/Tak s názvom *Žiadosť o zmenu stavebných materiálov – zmenové konanie* zo dňa 31.01.2022 informoval Objednávateľa o nutnosti zmeny príslušných položiek rozpočtu (stavebných materiálov), a to z dôvodu, že uvedené stavebné materiály nie sú v súčasnosti na trhu dostupné, resp. ich výroba bola ukončená. Príslušné vyhlásenia dodávateľov o ukončení výroby predmetných materiálov a ich nedostupnosti boli súčasťou príloh listu Zhotoviteľa.
4. Na základe skutočností uvedených v bode 2. a 3. Preambuly tohto dodatku Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 2 k ZoD, a to v súlade s ustanoveniami Čl. XIII bod 2 v spojení s Čl. II bod 3 písm. a) ZoD.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že k zmene tejto ZoD dochádza v súlade s ustanovením § 18 ZVO.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť tento dodatok k ZoD v nasledovnom znení.

Článok I Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tohto dodatku je úprava ZoD, ktorá sa týmto dodatkom mení a dopĺňa nasledovne:

a) Pôvodné znenie Čl. II. bod 2. ZoD sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo špecifikované v čl. I tejto zmluvy v nasledovných dohodnutých termínoch:

a) Odovzdanie a prevzatie staveniska:	do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
b) Začiatok uskutočňovania stavebných prác:	odo dňa prevzatia staveniska
c) Ukončenie stavebných prác:	do 8 mesiacov odo dňa začiatku uskutočňovania stavebných prác“

b) Pôvodná Príloha č. 3 Harmonogram stavby ZoD sa mení a nahrádza sa Prílohou č. 2 Harmonogram stavby tohto dodatku. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie ZoD odvoláva na Prílohu č. 3 ZoD, má sa tým na mysli, že sa odvoláva na Prílohu č. 2 tohto dodatku.

c) Nasledujúca položka Rozpočtu – oceneného Výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 ZoD:

- PVC rúra 200/3m-korugovaný kanalizačný systém SN4 PIPELIFE (p. č. 8 – kód položky 28600057000) – časť SO 02 Odvodnenie cesty II/487

sa mení a nahrádza sa novou položkou

- Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 200, dĺ. 4 m, SN4, PIPELIFE.

d) Nasledujúca položka Rozpočtu – oceneného Výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 ZoD:

- Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 200 m (p. č. 7 – kód položky 871383120) – časť SO 02 Odvodnenie cesty II/487.

sa mení a nahrádza sa novou položkou

- Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200.

e) Nasledujúca položka Rozpočtu – oceneného Výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 ZoD:

- Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 3-20 Ms 25x100x3 (p. č. 70 – kód položky 5922153200) – časť SO 03 Osvetlenie cesty II/487 a cyklochodníka

sa mení a nahrádza sa novou položkou

- Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 250x6,2, dĺ. 1 m, SN4, PIPELIFE.

f) Pôvodná Príloha č. 2 Rozpočet – ocenený Výkaz výmer ZoD sa mení a nahrádza sa Prílohou č. 1 Rozpočet – ocenený Výkaz výmer tohto dodatku. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie ZoD odvoláva na Prílohu č. 2 ZoD, má sa tým na mysli, že sa odvoláva na Prílohu č. 1 tohto dodatku.


2. Ostatné ustanovenia ZoD a jej príloh nedotknuté týmto dodatkom zostávajú nezmenené a v pôvodnom znení.


Článok II Záverečné ustanovenia

1. Dodatok je platný dňom podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnou legislatívou.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane štyri rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy.
3. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou ZoD.
Prílohy dodatku:
Príloha č. 1: Príloha č. 2 ZoD: *Rozpočet – ocenený Výkaz výmer*,
Príloha č. 2: Príloha č. 3 ZoD: *Harmonogram stavby*.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto dodatku je slobodná a vážna, tento dodatok neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané týmto dodatkom Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tohto dodatku.

V Bratislave, dňa 31.3.2022

V Turzovke, dňa 31.3.2022

 **Ing. Pavol Hruzik**
predseda predstavenstva
za Zhotoviteľa

 **Ing. Lenka Sýkorová**
podpredseda predstavenstva
za Zhotoviteľa

 **JUDr. Ľubomír Golis**
primátor
za Objednávateľa

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka**

JKSO

EČO

Miesto

Turzovka

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Turzovka**

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	211 096,19	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	77 121,08					17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		3 572,17
7	ZRN (r. 1-6)		288 217,27	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		3 572,17
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		291 789,44
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z		58 357,89
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		350 147,33
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kľzáva doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie		0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka

Objednávateľ Mesto Turzovka

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
17-18-2	Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka			
B	Objekt B Staničenie 0.00 - 0.85 km			
1	SO 01 Cyklochodník	204 368,15	40 873,63	245 241,78
2	SO 02 Odvodnenie cesty II/487 a telesa cyklochodníka	4 039,48	807,90	4 847,38
3	SO 03 Verejné osvetlenie cesty II/487 a cyklochodníka	77 121,08	15 424,22	92 545,30
4	SO 04 Vodorovné a zvislé dopravné značenie cyklochodníka	2 688,56	537,71	3 226,27
5	SO 05 Prieskumy a rozbor	3 572,17	714,43	4 286,60
Celkom		291 789,44	58 357,89	350 147,33

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka

Objekt: Objekt B Staničenie 0.00 - 0.85 km

Časť: SO 01 Cyklochodník

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV			Pôvodná cenová ponuka		
1		Zemné práce					
1 R	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	630,000	1,05	661,50	
2 R	113201111	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	420,000	2,86	1 201,20	
3 R	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	630,000	1,04	655,20	
4 R	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	630,000	4,23	2 664,90	
5 R	113307242	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, - 0,18100t	m2	1816,000	1,05	1 906,80	
6 R	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	425,000	1,59	675,75	
7 R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	425,000	2,46	1 045,50	
8 R	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	425,000	0,27	114,75	
9 R	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	425,000	0,46	195,50	
10 R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	850,000	1,65	1 402,50	
11 R	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	290,000	2,40	696,00	
12 R	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2782,000	0,36	1 001,52	
2		Zakladanie					
13 R	275311120	Základové pätky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	m3	26,030	90,26	2 349,47	
14 R	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,850	81,89	69,61	
5		Komunikácie					
15 R	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	3200,000	3,67	11 744,00	
16 R	565131211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3200,000	7,76	24 832,00	
17 R	567122110	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm	m2	3200,000	7,51	24 032,00	
18 R	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	3200,000	0,93	2 976,00	

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka

Objekt: Objekt B Staničenie 0.00 - 0.85 km

Časť: SO 01 Cyklochodník

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
19	R	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	3200,000	0,37	1 184,00
20	R	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1838,000	0,22	404,36
21	R	577134211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	3200,000	7,25	23 200,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
22	R	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpmi	m	833,000	9,67	8 055,11
23	553	55346950000R	Cestné zábradlie, vrátane povrchových úprav	m	833,000	55,03	45 839,99
24	R	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	43,96	87,92
25	404	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	5,000	8,79	43,95
26	404	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	4,000	2,75	11,00
27	404	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	2,000	0,22	0,44
28	R	916561113	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	850,000	3,66	3 111,00
29	592	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	850,000	1,32	1 122,00
30	R	917832113.1a	Osadenie obrubníka cestného lepeného (33/15/15 cm)	m	850,000	29,01	24 658,50
31	592	59229030800	Obrubník cestný lepený 33/15/15 cm	ks	2576,000	2,88	7 418,88
32	R	918101113	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	40,610	78,65	3 193,98
35	R	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	450,000	4,96	2 232,00
36	R	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	6,000	1,62	9,72
37	R	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1129,010	0,87	982,24
38	R	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1129,010	0,18	203,22
39	R	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	1129,010	0,62	699,99
40	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1129,010	1,65	1 862,87
41	R	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1129,010	0,88	993,53
99 Presun hmôt HSV							
42	R	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2675,000	0,31	829,25

Celkom

204 368,15

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka
 Objekt: Objekt B Staničenie 0.00 - 0.85 km
 Časť: SO 02 Odvodnenie cesty III/487 a telesa cyklochodníka

Dátum:
 JKSO:

Dátum:
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV				Práce a dodávky HSV		Pôvodný rozpočet			Upravený rozpočet - zmenové konanie		
1				Zemné práce							
1	R	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	12,000	4,55	54,60	12,000	4,55	54,60	
2	R	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	12,000	0,67	8,04	12,000	0,67	8,04	
3	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,000	2,46	29,52	12,000	2,46	29,52	
4	R	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	12,000	0,27	3,24	12,000	0,27	3,24	
5	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,000	0,57	6,84	12,000	0,57	6,84	
6	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	24,000	5,49	131,76	24,000	5,49	131,76	
13	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,000	2,63	31,56	12,000	2,63	31,56	
8				Rúrové vedenie							
7	R	871383120	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 200 mm	m	22,000	0,68	14,96	0,000	0,00	0,00	
7	R	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	0,000	0,00	0,00	22,000	0,68	14,96	
8	286	28600057000	PVC rúra 200/3m-korugovaný kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	ks	9,000	15,60	140,40	0,000	0,00	0,00	
8	286	12000200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 200, dl. 4 m, SN4 PIPELIFE	ks	0,000	0,00	0,00	9,000	15,60	140,40	
9	R	895991153	Osadenie obrubníkovej uličnej vpuste, vývod DN 200	ks	9,000	5,46	49,14	9,000	5,46	49,14	
10	286	2860007260	Obrubníková uličná vpusť, vývod DN 200	ks	9,000	379,12	3 412,08	9,000	379,12	3 412,08	
11	R	8992312221	Odstránenie uličného vpustu	ks	8,000	19,54	156,32	8,000	19,54	156,32	
99				Presun hmôt HSV							
12	R	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3,300	0,31	1,02	3,300	0,31	1,02	

Celkom

4 039,48

4 039,48

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka
 Objekt: Objekt B Staničenie 0.00 - 0.85 km
 Časť: SO 03 Verejné osvetlenie cesty II/487 a cyklochodníka

Dátum:
 JKSO:

Dátum:
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

M				Práce a dodávky M						
21-M				Elektromontáže			Pôvodná cenová ponuka		Upravený rozpočet - zmenové konanie	
1	R	210010123	Rúrka ochranná z PE, uložená voľne vnútorná do D 63 mm	m	880,000	0,93	818,40	880,000	0,93	818,40
2	345	3450700221.000 00	Rúrka FXKVR 63 PE	m	880,000	1,31	1152,80	880,000	1,31	1152,80
3	R	210100251	Ukončenie celoplastových káblov do 3 x 2,5 mm2	ks	57,000	6,92	394,44	57,000	6,92	394,44
4	R	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	60,000	10,38	622,80	60,000	10,38	622,80
5	R	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	12,000	10,38	124,56	12,000	10,38	124,56
6	R	210120101	Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku	ks	28,000	6,92	193,76	28,000	6,92	193,76
7	345	3450112600	Poistkový patrón 6A	ks	28,000	0,77	21,56	28,000	0,77	21,56
8	R	210202011	Svietidlo VO LED , na výložník	ks	28,000	27,69	775,32	28,000	27,69	775,32
9	348	3480148800	Svietidlo LED - EMPESORT 188-2014 ZEUS 55W, IP 66	ks	28,000	478,02	13384,56	28,000	478,02	13384,56
10	348	3480148811.000 00	Svietidlo ASYMETRICKÉ EKO-LED Zeus 81, 85W, IP 66	ks	0,000	478,02	0,00	0,000	478,02	0,00
11		CP Lighttech	Radiaca jednotka do svietidla pre obojsmernú komunikáciu	ks	28,000	115,38	3230,64	28,000	115,38	3230,64
12	R	210202011	Dem. Svetidlo VO výbojkové 250W , na výložníku	ks	0,000	27,69	0,00	0,000	27,69	0,00
13	R	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky12 m	ks	28,000	142,86	4000,08	28,000	142,86	4000,08
14	316	3160114500	Stožiar OS UD-89/10 zinkový	ks	28,000	490,11	13723,08	28,000	490,11	13723,08
15	R	210204011	Dem. Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky12 m	ks	0,000	42,86	0,00	0,000	42,86	0,00
16	R	210204104	Výložník oceľový jednoramenný	ks	28,000	28,46	796,88	28,000	28,46	796,88
17	316	3160303700	Výložník V1T-10-D89 zinkový	ks	28,000	60,44	1692,32	28,000	60,44	1692,32
18	R	210204104	Dem. Výložník oceľový jednoramenný	ks	0,000	14,18	0,00	0,000	14,18	0,00
19	R	210204203	Elektrovýstroj stožiara 1 okruh	ks	28,000	28,46	796,88	28,000	28,46	796,88
20	357	3570232500	Stož. výzbroj PSR 2 okruh	ks	28,000	39,56	1107,68	28,000	39,56	1107,68
21	R	210204203	Dem. Elektrovýstroj stožiara 1 okruh	ks	0,000	14,18	0,00	0,000	14,18	0,00
22	R	CP Lighttech	Rozvádzač verejného osvetlenia, základ z betónu, osadenie RVO, zapojenie	ks	1,000	538,46	538,46	1,000	538,46	538,46
23	R	s.r.o. Bratislava	Rozvádzač RVO -plastový, podľa schémy zapojenia	ks	1,000	2439,56	2439,56	1,000	2439,56	2439,56
24	Pol		Riadiaca jednotka do RVO, 3G (GSM) pre spínanie a monitorovanie stavu	ks	1,000	1648,35	1648,35	1,000	1648,35	1648,35
25	R	Pol2	Montáž riadiacej jednotky v rozvádzači v.č. materiálu	ks	1,000	185,71	185,71	1,000	185,71	185,71
26	R	Pol3	Licencia na riadiacu jednotku umožňujúcu online spravu sústavy VO	ks	1,000	247,25	247,25	1,000	247,25	247,25
27	R	Pol4	Oživenie systému riadenia VO	ks	0,500	406,15	203,08	0,500	406,15	203,08
28	R	210192102	Dem. Rozvádzač verejného osvetlenia RVO jestv.	ks	1,000	164,84	164,84	1,000	164,84	164,84
29	R	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, FeZn do 120 mm2	m	850,000	1,42	1207,00	850,000	1,42	1207,00
30	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	m	850,000	2,31	1963,50	850,000	2,31	1963,50
31	R	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, FeZn D 8 - 10 mm	m	44,000	0,99	43,56	44,000	0,99	43,56
32	156	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	m	44,000	2,31	101,64	44,000	2,31	101,64
33	R	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SP1, SR 03)	ks	84,000	4,95	415,80	84,000	4,95	415,80
34	354	3544199600	Svorka SR 03	ks	56,000	0,76	42,56	56,000	0,76	42,56
35	354	3544199600	Svorka SP1	ks	28,000	0,55	15,40	28,000	0,55	15,40
36	R	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	295,000	0,99	292,05	295,000	0,99	292,05
37	341	3410106500	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	357,000	0,68	242,76	357,000	0,68	242,76
38	R	210901070	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený CYKY 1 kV 4x16	m	945,000	1,09	1030,05	945,000	1,09	1030,05
39	341	3410205800	Kábel silový CYKY-J 4x16	m	945,000	7,58	7163,10	945,000	7,58	7163,10
40	R	210950203	Priplatok za zaťahovania kábla do 2 kg	m	945,000	0,73	689,85	945,000	0,73	689,85
41	R	210260111	Silový kábel 750-1000 V (v mm2)závesný AYKYz 1 kV 4x25	m	28,000	2,75	77,00	28,000	2,75	77,00

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka

Objekt: Objekt B Staničenie 0.00 - 0.85 km

Časť: SO 03 Verejné osvetlenie cesty II/487 a cyklochodníka

Dátum:

JKSO:

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	R	210901070	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 1 kv 4x25	m	15,000	1,48	22,20	15,000	1,48	22,20
43	341	3410204103.00000	Kábel silový AYKYz-J 4x25	m	43,000	2,25	96,75	43,000	2,25	96,75
44	R	210260001	Kotevná objímka pre betón stožiar vč. mat.	ks	1,000	31,87	31,87	1,000	31,87	31,87
45	R	210260001	Napínacia skrutka M16 vč. mat.	ks	0,000	6,59	0,00	0,000	6,59	0,00
46	R	210260171	Ukončenie nos. lana kábla AYKYz svorkou vč. mat	ks	1,000	10,98	10,98	1,000	10,98	10,98
47	R	210191501	Poistková skrinka SPP1	ks	0,000	16,48	0,00	0,000	16,48	0,00
48	341	3410206584.00000	Poistková skrinka SPP1 - 6x63A	ks	0,000	53,85	0,00	0,000	53,85	0,00
49	R	210120101	Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku	ks	0,000	5,38	0,00	0,000	5,38	0,00
50	345	3450112600	Poistkový patrón 16A	ks	0,000	0,88	0,00	0,000	0,88	0,00
51	R	HZS	Drobné nerozpočítané práce	hod	30,000	8,46	253,80	30,000	8,46	253,80
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach										
52	R	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	km	0,850	362,64	308,24	0,850	362,64	308,24
53	R	460050024	Jama pre stožiar VO, zásyp a zhutnenie,zemina tr.3-4	ks	28,000	24,18	677,04	28,000	24,18	677,04
54	R	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	15,770	47,15	743,56	15,770	47,15	743,56
55	589	5893171000	Betón B-7,5 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. nad 100mm	m3	15,770	84,51	1332,72	15,770	84,51	1332,72
56	R	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia,rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	15,120	14,07	212,74	15,120	14,07	212,74
57	R	460030081	Rezanie špáry v asfaltovej ceste do 20cm	m	43,000	3,53	151,79	43,000	3,53	151,79
58	R	460080101	Rozburanie asfaltobetón. cesty	m3	3,900	175,27	683,55	3,900	175,27	683,55
59	R	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	807,000	1,65	1331,55	807,000	1,65	1331,55
60	R	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 4 /cesty/	m	43,000	3,30	141,90	43,000	3,30	141,90
61	R	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šir. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	850,000	1,09	926,50	850,000	1,09	926,50
62	583	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	15,500	11,32	175,46	15,500	11,32	175,46
63	R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	850,000	0,98	833,00	850,000	0,98	833,00
64	283	2830002000	Fólia červená v m	m	850,000	0,10	85,00	850,000	0,10	85,00
65	R	460560163	Zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80cm v zemine tr. 3	m	807,000	1,42	1145,94	807,000	1,42	1145,94
66	R	460560304	Zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 55 cm širokej, 120cm v zemine tr. 4	m	43,000	2,53	108,79	43,000	2,53	108,79
67	R	460620014	Provizorná úprava terénu	m2	342,000	2,53	865,26	342,000	2,53	865,26
68	460	460650016	Podkladová vrstva z betónu alebo hlinobetónu hr. 20cm /cesty/	m3	3,900	86,81	338,56	3,900	86,81	338,56
69	460	460650024	Jednovrstvová vozovka z asfaltobetónu hr.10 cm /cesty/	m2	25,000	27,31	682,75	25,000	27,31	682,75
70	592	5922153200	Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 3-20 Ms 25x100x3	ks	44,000	25,05	1102,20	0,000	0,00	0,00
70	286	120002100	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 250x6,2, dl. 1 m, SN4, PIPELIFE	ks	0,000	0,00	0,00	44,000	25,05	1102,20
71	R	460080101	Rozburanie betonového základu jestv. VO	m3	1,050	170,33	178,85	1,050	170,33	178,85
72	R	460300006	Hutnenie zeminy vo výkope pri zahadzovaní	m3	194,000	1,32	256,08	194,000	1,32	256,08
73	R	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina na automobil. podvozku do v.zdvihu 15m	hod	52,000	27,47	1428,44	52,000	27,47	1428,44
74	Pol		PPV (z montáže)	%	1,260	329,67	415,38	1,260	329,67	415,38
75	Pol		Podružný materiál (z materiálu)	%	0,630	549,45	346,15	0,630	549,45	346,15
76	Pol		Odborná prehliadka a skúška	d	25,000	27,47	686,75	25,000	27,47	686,75

Celkom

77 121,08

77 121,08

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka

Objekt: Objekt B Staničenie 0.00 - 0.85 km

Časť: SO 04 Vodorovné a zvislé dopravné značenie cyklochodníka

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV			Pôvodná cenová ponuka		
1		Zemné práce					
1 R	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	0,200	4,55	0,91	
2 R	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,200	0,67	0,13	
3 R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,200	2,46	0,49	
4 R	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,200	0,27	0,05	
5 R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,200	0,57	0,11	
6 R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,420	5,49	2,31	
2		Zakladanie					
7 R	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,200	81,89	16,38	
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
8 R	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	43,96	87,92	
9 404	4044778000	Pozink. dopr. značka, základný rozmer	ks	2,000	43,96	87,92	
10 404	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	5,000	8,79	43,95	
11 404	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	4,000	2,75	11,00	
12 404	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	2,000	0,22	0,44	
13 R	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	2475,000	0,71	1 757,25	
14 R	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar šírky 125 mm	m	2475,000	0,11	272,25	
15 R	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	25,000	4,95	123,75	
16 R	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	25,000	0,22	5,50	
17 R	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	2475,000	0,11	272,25	
18 R	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	25,000	0,22	5,50	
99		Presun hmôt HSV					
19 R	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1,460	0,31	0,45	

Celkom

2 688,56

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka
Objekt: Objekt B Staničenie 0.00 - 0.85 km
Časť: SO 05 Prieskumy a rozborý

Dátum:
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady			Pôvodná cenová ponuka		
VRN01		Zmluvné požiadavky					
1	R	000100021	Zmluvné požiadavky - poistenie stavby a zariadení zhotoviteľa	eur	1,000	164,84	164,84
VRN03		Geodetické práce					
2	R	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	2 747,99	2 747,99
VRN10		Inžinierska činnosť					
3	R	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	659,34	659,34
Celkom							3 572,17

[illegible]

										28.11.2021
										30.11.2021
										2.12.2021
										4.12.2021
										6.12.2021
										8.12.2021
										10.12.2021
										12.12.2021
										14.12.2021
										16.12.2021
										18.12.2021
										20.12.2021
										22.12.2021
										24.12.2021
										26.12.2021
										28.12.2021
										30.12.2021
										1.1.2022
										3.1.2022
										5.1.2022
										7.1.2022
										9.1.2022
										11.1.2022
										13.1.2022
										15.1.2022
										17.1.2022
										19.1.2022
										21.1.2022
										23.1.2022
										25.1.2022
										27.1.2022
										29.1.2022
										31.1.2022
										2.2.2022
										4.2.2022
										6.2.2022
										8.2.2022
										10.2.2022
										12.2.2022
										14.2.2022
										16.2.2022
										18.2.2022
										20.2.2022
										22.2.2022
										24.2.2022
										26.2.2022
										28.2.2022
										1.3.2022
										2.3.2022
										4.3.2022
										6.3.2022
										8.3.2022
										10.3.2022
										12.3.2022
										14.3.2022
										16.3.2022
										18.3.2022
										20.3.2022
										22.3.2022
										24.3.2022

Prerušení stavebných prác

[illegible]