

**STRABAG**

ZMLUVA O DIELO  
č. ZoD .....

2017/E 6101/010

Na vykonanie stavebných prác na stavbe:  
**„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Turzovka“**  
vypracovaná v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v platnom znení.

## I. Zmluvné strany

**Objednávateľ**

**Názov a sídlo**

: **MESTO TURZOVKA**

Mestský úrad, Stred č.178, 023 54 Turzovka

**V zastúpení**

: JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta

**Oprávnený jednat' vo veciach technických:** Renáta Michalisková, referent úseku výstavby

**IČO**

: 003143314

**DIČ**

: 2020553315

**Bankové spojenie**

Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Čadca

**Číslo účtu**

: 0204616026/5600

IBAN: SK 18 5600 0000 0002 0461 6026

(ďalej ako „Objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ:**

**STRABAG s.r.o.**

Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B, zastúpený:  
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

riaditeľ oblasti: Ing. Ján Michel

vedúci prevádzkovej jednotky: Ing. Jozef Rambala

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

vedúci prevádzkovej jednotky: Ing. Jozef Rambala

stavbyvedúci: Ing. Pavol Balek

**Bankové spojenie:**

UniCredit Bank Slovakia a.s.

**Číslo účtu:**

1423110003/1111

**IČO:**

17 317 282

**DIČ:**

2020316298

**IČ DPH:**

SK2020316298

**telefón:**

041/5076 222

**e-mail:**

[juraj.vojtisek@strabag.com](mailto:juraj.vojtisek@strabag.com)

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

## II. Predmet zmluvy a miesto plnenia

- 2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa vypracovanej na základe podkladov poskytnutých od objednávateľa na stavbe :

## „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Turzovka“

Miesto plnenia: **Turzovka a jej mestské časti Stred, Predmier, Hlinené**

- 2.2 Rozsah predmetu plnenia zmluvy o dielo v rozsahu SO 01 Nádražná ulica, SO 02 Predmier pri bl.272, SO 03 Kanalizácia – pretlak Turkov je podrobne uvedený v cenovej ponuke s uvedenými jednotkovými cenami Zhotoviteľa (ďalej len „rozpočet“), ktorá tvorí **prílohu č. 1** k tejto zmluve.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo, vykonané podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok v zmluve.

### III. Lehota výstavby diela

- 3.1 Termín odovzdania staveniska : do 3 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy
- 3.2 Termín začiatku plnenia diela : **do 3 dní odo dňa prevzatia staveniska**
- 3.3 Termín ukončenia plnenia diela : **SO 01 – do 15.8. 2017, SO 02, SO 03 do 30.9. 2017**
- 3.4 Predĺženie doby výstavby :  
Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov a termín ukončenia diela sa predlžuje, najmä o dobu:
- a/ trvania navyiac prác,
  - b/ trvania **nepriaznivých klimatických podmienok**, ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade s príslušnými technickými normami,
  - c/ omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska,
  - d/ trvania prekážok nezavinенých porušením povinností Zhotoviteľa, alebo niekoho za koho Zhotoviteľ zodpovedá (napr.: neočakávané prírodné javy, povodne, trestná, priestupková či iná protiprávna činnosť na stavenisku, ktorej vyšetrenie vyžaduje prerušenie prác, archeologické nálezy, skryté prekážky týkajúce sa vecí alebo miesta, rozhodnutia príslušných orgánov verejnej správy a iné)

### IV. Cena diela

- 4.1 Celková cena diela za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>27 433,71 EUR</b>
<b>DPH 20 %</b>	<b>5 486,74 EUR</b>
<b>Cena vrátane DPH</b>	<b>32 920,45 EUR</b>

- 4.2 Všetky vykonané práce na diele podľa tejto zmluvy budú uhradené dohodnutými jednotkovými cenami v rozsahu skutočne vykonaných množstiev stavebných prác.
- 4.3 K zmene ceny diela môže dôjsť len v nasledovných prípadoch :
- a/ pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou – zápisom do stavebného denníka zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu stavebných prác predmetného diela s odsúhlaseným poskytnutým výkazom výmer,
  - b/ pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu predmetného diela,
  - c/ k legislatívnym zmenám, ktoré budú mať cenový dopad na predmet tejto zmluvy.
- 4.4 Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná vo výške podľa platných predpisov.

- 4.8 Objednávateľ si objedná navyše práce, alebo iné zmeny diela písomne cestou stavebného denníka a potvrdí ich v súpise vykonaných prác. Uvedené práce navyše musia byť vzájomne odsúhlasené.
- 4.9 Ocenenie navyše prác a zmien diela sa uskutoční nasledovným spôsobom:
- ak sa budú týkať zmeny množstva, budú použité ceny z rozpočtu,
  - ak pôjde o nové položky, tieto práce budú Zhotoviteľom ocenené aktuálnymi cenami v čase ich vykonania a predložené na odsúhlasenie objednávateľovi.
- 4.10 Objednávateľ odsúhlasí, resp. predloží písomné stanovisko do 1 pracovného dňa. Navyše práce a zmeny diela budú vykonané až po dohode o ich cene. Po dobu odsúhlasovania ceny zmien a navyše prác, nie je Zhotoviteľ v omeškani s plnením záväzku.

## V. Platobné podmienky

- 5.1 Vykonané práce v priebehu realizácie sa budú hradíť podľa skutočne zrealizovaného množstva na základe mesačnej fakturácie. Faktúry budú vystavené podľa zmluvy spolu s príslušnou DPH, prípadajúcou na fakturované vykonané práce.
- 5.2 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi najneskôr po skončení mesiaca pred vystavením faktúry, na vecnú kontrolu mesačný súpis skutočne vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania, alebo v tej istej lehote predloží písomné stanovisko, že s ním nesúhlasí. Ak objednávateľ nesplní túto povinnosť v uvedenom termíne, má sa za to, že so súpisom súhlasí v celom rozsahu a Zhotoviteľ, vystaví faktúru a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť.
- 5.3 Na základe súpisu vykonaných prác v zmysle bodu 5.2, Zhotoviteľ predloží na úhradu faktúru. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác.
- 5.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac v lehote splatnosti **do 30 dní** od ich doručenia.
- 5.5 Faktúry budú mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

## VI. Vykonávanie diela

- 6.1 Stavebné práce vykonané Zhotoviteľom diela musia byť vykonané podľa technologických postupov v zmysle STN platných v čase realizácie diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 6.2 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi diela stavenisko formou obojstranne podpísaného zápisu spolu :
- s vytýčeným obvodom staveniska,
  - s vytýčenými základnými výškovými a smerovými bodmi,
  - s vytýčenými podzemnými vedeniami
  - s určením skládky na uloženie vybúraných hmôt a dočasnej medziskládky materiálu,
  - s určením prístupových a príjazdových ciest na stavenisko.
- Objednávateľ vyhlasuje, že stavenisko je bez právnych a faktických väd a bude spôsobilé k zahájeniu prác podľa tejto zmluvy a Zhotoviteľ bude mať umožnený prístup na stavenisko. V opačnom prípade je Zhotoviteľ oprávnený odmietnuť zahájiť práce na diele, a to až do preukázateľného odstránenia uvedených väd objednávateľom, čo sa nepovažuje za porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.
- 6.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že záväzky uvedené v zápisnici z odovzdania a prevzatia staveniska sú súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 6.4 Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu stavebných prác v rozsahu predmetu plnenia zmluvy o dielo v zmysle platných STN.

# STRABAG

- 6.5 Dosiahnutú kvalitu Zhotoviteľ preukáže kladnými výsledkami výrobo - kontrolných skúšok konštrukčných vrstiev vozovky.
- 6.6 Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru objednávateľa zodpovedného pracovníka: p. Renáta Michalisková, referent úseku výstavby a rozvoja mesta
- 6.7 Zhotoviteľ poveruje touto funkciou stavbyvedúceho: Ing. Pavol Balek, Ing. Štefan Jurčáček. Tí sú oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom odovzdávaní vykonaných prác, odsúhlasovaní navyše prác a zmien diela vopred oboma zmluvnými stranami, ako i pri odovzdávaní - preberaní ukončeného diela.
- 6.8 Styk Objednávateľa so Zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku a písomnou formou.
- 6.9 Objednávateľ zabezpečí koordináciu súvisiacich prác tretích subjektov tak, aby neobmedzili priebeh prác Zhotoviteľa.
- 6.10 Objednávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa napájacie body pre odber elektriny a vody.
- 6.11 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné na vykonanie diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný rešpektovať. Objednávateľ zabezpečí jednotlivé výluky a dopravné značenie a zodpovedá za koordináciu dopravy.
- 6.12 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác Zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. V prípade nedodržania tejto podmienky, Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu zdržania sa s vykonávaním prác z dôvodov, ktoré spôsobí Objednávateľ alebo tretie osoby, nezodpovedá za žiadnu škodu v tejto súvislosti a nevzťahujú sa na neho sankcie za nedodržanie termínu ukončenia. Vznik takýchto okolností bude zaznamenaný v stavebnom denníku.
- 6.13 Zhotoviteľ je povinný jeden deň vopred vyzvať technický dozor Objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva môže byť uskutočnená zápisom v stavebnom denníku.
- 6.14 Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje.
- 6.15 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť na stavbe trvale prístupný stavebnému dozoru Objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 6.16 Do stav. denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác a údaje, potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
- 6.17 Zápisy do stavebného denníka, ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať iba osoby na to určené osobitným poverením Zhotoviteľa, projektanta, Objednávateľa a orgánmi štátnej správy.
- 6.18 Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a pripájať písomne svoje stanovisko k zápisom.
- 6.19 Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko Objednávateľa, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka v nasledujúci pracovný deň. Ak sa Objednávateľ k zápisu v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s obsahom zápisu bez výhrad súhlasí.
- 6.20 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady, vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom.
- 6.21 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva stavebný dozor Objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

## VII. Preberanie diela

- 7.1 Zhotoviteľ písomne do stav. denníka oznámi Objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela spravidla najneskôr 2 pracovné dni pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.
- 7.2 Objednávateľ na základe oznámenia Zhotoviteľa je povinný najneskôr do 2 pracovných dní od vykonania oznámenia v stav. denníku Zhotoviteľa zvolať preberacie konanie, inak sa Zhotoviteľ nedostáva do omeškania so splnením.
- 7.3 Ak Zhotoviteľ dokončil práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, Objednávateľ so Zhotoviteľom spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí dokončených alebo ucelených častí diela.
- 7.4 V čase preberacieho konania t.j. od jeho začatia do jeho ukončenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením, ak preberacie konanie bolo začaté v posledný deň lehoty, ktorej sa mohlo podľa zmluvy o dielo plniť.
- 7.5 Ak Objednávateľ do 10 dní od oznámenia o pripravenosti diela na odovzdanie nezvolá na ukončené dielo preberacie konanie, má sa za to, že dielo bolo ku dňu vykonania písomného oznámenia Zhotoviteľa o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denníku podľa ods. 7.1, riadne odovzdané bez väd a nedorobkov a Zhotoviteľ má právo na úhradu ceny diela.
- 7.6 Vykonané dielo a zabudovaný materiál sa stáva majetkom Objednávateľa až po zaplatení ceny za dielo na základe faktúry ako daňového dokladu podľa tejto zmluvy v plnej výške. Nebezpečenstvo škody na diele spočíva na Zhotoviteľovi do dňa vykonania písomného oznámenia Zhotoviteľa o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denníku podľa ods. 7.1.

## VIII. Záručná doba a jej plynutie

- 8.1 Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi záruku na dodávku dokončeného diela 60 mesiacov.
- 8.2 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom alebo v prípade podľa ods. 7.5 dňom vykonania písomného oznámenia Zhotoviteľa o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denníku podľa ods. 7.1.
- 8.3 V prípade vyskytnutia sa väd v záručnej dobe, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ bez zbytočného odkladu uplatní u Zhotoviteľa reklamáciu písomne, inak je neplatná. Písomná reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Povinnosťou zmluvných strán pri takto uplatnenej reklamacii je dostaviť sa na stavenisko s cieľom odsúhlasenia identifikácie väd, jej rozsahu, spôsobu a termínu odstránenia. Zhotoviteľ odstráni vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a za ktoré zodpovedá v termíne odstránenia podľa predchádzajúcej vety.
- 8.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli na diele:
- v dôsledku činnosti Objednávateľa alebo tretej osoby, v dôsledku nesprávnej údržby alebo nevykonávania údržby, spôsobené bežným opotrebovaním, mechanickým poškodením, živelnými udalosťami alebo inými okolnosťami, ktoré nezavinil Zhotoviteľ (napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením atď.)
  - poškodením mechanizmami alebo účinkami dopravy, pokiaľ dopravná záťaž nezodpovedá konštrukcii vozovky, materiálmi a prácami dodanými Objednávateľom, za vady v dôsledku vadnej projektovej dokumentácie,
  - spôsobené deformáciou podlažia alebo v dôsledku neúnosného alebo inak nevhodného podlažia, za prekopírovanie dilatčných špár na obrusnú vrstvu, za nedokonalé odvodnenie plôch (nakolko sa kopíruje jestvujúci podklad),
  - v dôsledku iných vonkajších udalostí, ktoré nespôsobil Zhotoviteľ alebo osoby, s ktorých pomocou Zhotoviteľ plnil svoj záväzok.

## IX. Zmluvné zábezpeky

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje v prípade omeškania s úhradou faktúr za dodávku prác zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia plnenia diela zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z ceny diela bez DPH, s ktorým je v omeškaní za každý deň omeškania.
- 9.3 Súhrn súm zmluvných pokút uplatnených Objednávateľom voči Zhotoviteľovi neprekročí 2 (dva) % celkovej ceny diela bez DPH; okolnosti vylučujúce zodpovednosť vylučujú povinnosť Zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinností Zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

## X. Záverečné ustanovenia

- 10.1 Objednávateľ akúkoľvek zmenu touto zmluvou kontrahovaného rozsahu prác prejedná vopred so Zhotoviteľom. Zmena rozsahu prác alebo zmena kvalitatívnych požiadaviek a technických riešení musí byť vykonaná dodatkom k tejto zmluve. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v prípadoch podľa ods. 4.3.
- 10.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov podľa §§536 a nasl. Obchodného zákonníka alebo najmä z nasledujúcich dôvodov, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
- a) omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 10 dní,
  - b) ak Objednávateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu a márnom uplynutí lehoty neposkytne súčinnosť v požadovanom rozsahu,
  - c) ak skryté prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom a k dohode o zmene zmluvy nedôjde ani do 30 dní odo dňa oznámenia skrytej prekážky,
  - d) ak Objednávateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu a márnom uplynutí lehoty neodovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v súlade s ods. 6.1 tejto zmluvy,
  - e) ak vzhľadom na hospodársku situáciu je pravdepodobné, že Objednávateľ si nesplní alebo nebude plniť svoje záväzky,
  - f) ak bol na majetok Objednávateľa vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo začaté reštrukturalizačné konanie alebo ak je Objednávateľ v likvidácii alebo bol zverejnený v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom podľa § 69 ods. 14 písm. b) zákona č. 222/ 2004 o dani z pridanej hodnoty.
- 10.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy z dôvodov podľa §§ Obchodného zákonníka a v prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínu ukončenia diela a ak omeškanie trvá dlhšie ako 10 dní.
- 10.4 V prípade zániku tejto zmluvy odstúpením, je Objednávateľ povinný bez výhrad uhradiť Zhotoviteľovi vzniknuté náklady, ktoré budú ním vyčíslené samostatnou faktúrou.
- 10.5 Objednávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Zhotoviteľovi zo zmluvy tretím osobám.
- 10.6 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 10.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenia podmienok tejto zmluvy.
- 10.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek rozporov vyplývajúcich z plnenia zmluvy ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z nej, ktorákoľvek zo strán má právo požiadať o rozhodnutie príslušný súd v mieste realizácie predmetu plnenia.
- 10.9 Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy možno robiť len písomnou formou a to dodatkami so súhlasom oboch zmluvných strán.
- 10.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:

# STRABAG

Príloha č. 1 Cenová ponuka zhotoviteľa s uvedením jednotkových cien


- 10.11 Táto zmluva je vyhotovená v 4 – och exemplároch, pričom každý z nich je originálom. Po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 10.12 Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a Občianskeho zákonníka.


V Turzovke, dňa 7.8.2017


V Žiline, dňa 07.08.2017


**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

  
.....  
JUDr. Ľubomír Golis  
primátor mesta

  
.....  
Ing. Ján Michel  
riaditeľ oblasti  
na základe plnej moci

  
.....  
Ing. Jozef Rambala  
vedúci prevádzkovej jednotky  
na základe plnej moci

  
STRABAG s.r.o.  
Mlynské Nivy 51 A, 625 18 Bratislava  
(68)

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Turzovka  
 Objekt:  
 Časť:  
 JKSO:

# STRABAG

Objednávateľ: Mesto Turzovka  
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.  
 Dátum: 1.8.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SO 01 NÁDRAŽNÁ ULICA								
Zemné práce								
1			113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m <sup>2</sup> , hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	550,000	2,60	1.430,00
Kommunikácie								
2			599142111	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony	m	172,000	3,11	534,92
3			573111115	Postrek živíčný infiltračný	m <sup>2</sup>	550,000	0,44	242,00
4			577141112	Betón asfaltový po zhuťnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) hr. 5cm	m <sup>2</sup>	550,000	10,17	5.593,50
Ostatné konštrukcie a práce - búranie								
5			5923001236	Dodanie a montáž uličných vpustí vrátane napojenia priamo do potrubia	ks	2,000	750,19	1.500,38
6			8991021PC	Úprava výšky kanalizačných šacht a vpustí, vodovodného hydrantu	ks	11,000	101,26	1.113,86
7			919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	172,000	4,14	712,08
Presun hmôt HSV								
8			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,000	0,27	0,00
SO 02 PREDMIER MK pri bl.272								
Zemné práce								
9			113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m <sup>2</sup> , hr. Do 100 mm	m <sup>2</sup>	430,000	4,35	1.870,50
Kommunikácie								
10			599142111	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony	m	26,000	3,11	77,75
11			573111115	Postrek živíčný infiltračný	m <sup>2</sup>	430,000	0,44	189,20
12			577141112	Betón asfaltový po zhuťnení II.tr. Jemnozrný AC 8 (ABJ), stredozrný AC 11 (ABS) hr. 50mm	m <sup>2</sup>	430,000	10,17	4.373,10
13			572753111	Betón asfaltový po zhuťnení II.tr. strednozrný ōžkový (ABL) hr. 40mm - vyrovnávacia vrstva	m <sup>2</sup>	430,000	7,78	3.336,80
Ostatné konštrukcie a práce - búranie								
14			5923001236	Dodanie a montáž uličných vpustí vrátane napojenia priamo do potrubia	m	4,000	750,19	3.000,76
15			8991021PC	Úprava výšky kanalizačných šacht a vpustí, vodovodného hydrantu	ks	1,000	101,26	101,26
16			919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	25,000	4,14	103,50
17			979087212	vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,800	12,84	10,27
Presun hmôt HSV								
18			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	38,700	0,27	10,45
SO 03 Kanalizácia - pretlak Turkov								
Zemná práce								
19			113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m <sup>2</sup> , hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	160,000	2,60	416,00
Kommunikácie								
20			599142111	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony	m	85,000	3,11	264,35
21			573111115	Postrek živíčný infiltračný	m <sup>2</sup>	160,000	0,44	70,40
22			577141112	Betón asfaltový po zhuťnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) hr. 5cm	m <sup>2</sup>	160,000	10,17	1.627,20
Ostatné konštrukcie a práce - búranie								
23			5923001236	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie asfaltovej hr nad 50 do 100 mm	m	85,000	2,35	199,75
24			8991021PC	Úprava výšky kanalizačných šacht a vpustí, vodovodného hydrantu	ks	3,000	101,26	303,78
25			919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	85,000	4,14	351,00
Presun hmôt HSV								
26			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,000	0,27	0,00

Celkom bez DPH

DPH 20%

Celkom s DPH

27.433,71

5.486,74

32.920,45