

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. zhotoviteľa 23490802

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zadávanie podlimitných zákaziek).

I. Zmluvné strany

Na jednej strane:	Mesto Turzovka
Sídlo:	R. Jašíka 178 , 02354 Turzovka
Kontaktné miesto:	Stred 178, 023 54 Turzovka
IČO:	00314331
Štatutárny orgán:	JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s.
IBAN:	SK18 5600 0000 0002 0461 6026
Osoby oprávnené konať vo veciach:	
-zmluvných:	JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta
-realizačných:	Ing. Ján Červeník, ved. úseku výstavby
-emaily:	jan.cervenik@turzovka.sk
-telefónny kontakt:	0905575253

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:	
Obchodné meno:	Metrostav Slovakia a. s.
Sídlo, (miesto podnikania):	Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO:	47 144 190
DIČ:	2023755712
IČDPH:	SK2023755712
Štatutárny orgán:	Ing. Róbert Pátek, Ph.D.- predseda predstavenstva Ing. Tomáš Vašut - člen predstavenstva
Bankové spojenie:	Komerční banka, a.s. IBAN: SK29 8100 0000 3568 4922 0237
Zapísaný v:	Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 5753/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet dodatku

- 2.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli Zmluvu o dielo č. zhotoviteľa 23490802 (v texte ako *Zmluva*), obsahom ktorej je realizácia stavebných prác na diele „**Viacúčelová športová hala v meste Turzovka**“ (v texte ako *Dielo*).
- 2.2. Realizácia Diela má byť financovaná z prostriedkov fondov EÚ – fond na podporu športu. Objednávateľ nemá v aktuálnom čase zabezpečené financovanie ani uzatvorenú zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu Diela.
- 2.3 Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 2.2. tohto článku uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní tento dodatok k Zmluve, ktorým sa Zmluva dopĺňa tak ako je uvedené v článku III. tohto dodatku.

Článok III. Obsah dodatku

- 3.1. Dodatkom sa Zmluva mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

„Bez ohľadu na iné ustanovenie Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že ak k prevzatíu staveniska nebude Zhotoviteľ Objednávateľom písomne vyzvaný najneskôr do 30.06.2024, Zmluva bez ďalšieho k 30.6.2024 v celom rozsahu zaniká a tým zanikajú aj všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy a/alebo týkajúce sa Zmluvy; zmluvné strany si voči sebe nebudú navzájom uplatňovať akékoľvek nároky v súvislosti so Zmluvou a/alebo s jej ukončením.“

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú nezmenené. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi písomný súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
- 4.2 Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 23.4.2023

Ing. Róbert Pátek, Ph.D.
predseda predstavenstva Metrostav Slovakia a. s.

Ing. Tomáš Vašut
člen predstavenstva Metrostav Slovakia a. s.

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 66, 824 77 Bratislava 26
IČO 47 144 190
(26)

Za objednávateľa:

V Turzovke, dňa 23.4.2023

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta



MESTO TURZOVKA
023 54
6