

DODATOK Č.1

K ZMLUVE O DIELO č. 2021/EA/01/013

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : Mesto Turzovka
So sídlom: Stred 178, 023 54 Turzovka
Zastúpený:
vo veciach zmluvných: JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta
vo veciach technických: Ing. Ján Červeník – vedúci výstavby a rozvoja mesta
IČO: 00 314 331
DIČ: 2020553315
Bankové spojenie:
Číslo účtu: SK50 5600 0000 0002 0461 7002
telefón: 041/420 9340 / 0905 575 253
e-mail: jan.cervenik@turzovka.sk
(ďalej ako objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
So sídlom: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B , zastúpený:
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:
Ing. Ján Michel, riaditeľ oblasti
Ing. Vladimír Zajac, ekonóm oblasti
vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
stavbyvedúci: Ing. Peter Krebes
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: SK5411110000001423110003
telefón:
e-mail:
(ďalej ako zhotoviteľ)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.11.2021 Zmluvu o Dielo č. 2021/EA/01/013 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre Objednávateľa stavebné práce na Dielo „**Asfaltovanie miestnych komunikácií v meste Turzovka**“ (ďalej len „Dielo“), a ktorej prílohou je cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci výzvy na predkladanie ponúk na predmet obstarávania.

Čl. II

Predmet dodatku

1. Dodatok č.1 k ZoD č. EA/2021/01/013 je uzavretý z dôvodu:

- **Naviac prác**, ktoré Objednávateľ vyžaduje dodatočne vykonať v rámci Diela ako doplňujúce práce, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ. Predmetom týchto naviac prác je realizácia asfaltových vrstiev v časti „Mestská časť Turkov – MK u Valčuhov“. Ako podklad pre ocenenie týchto prác boli použité položky a ich jednotkové ceny z pôvodnej cenovej ponuky, ktorá bola predložená v rámci výzvy na predkladanie ponúk na predmet obstarávania.

- **Menej prác**, na základe pokynu Objednávateľa nerealizovať práce v časti „Miestna časť Stred – MK miestne stavebniny a miestna drevovýroba – bývala tehelňa – priestor za železničným prejazdom“ a úpravy množstiev realizácie prác v časti „Mestská časť Predmier – MK ku miestnym rybníkom a lesníckej bytovke“.

Bližšia špecifikácia týchto prác je podľa priloženého rozpočtu s oceneným výkazom výmer - Príloha č.1., ktorý v plnom znení nahrádza pôvodný rozpočet s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou č.1 Zmluvy o Dielo.

2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 k ZoD č. 2021/EA/01/013 sa zmluva v čl. V. Cena Diela bod 5.1 mení a dopĺňa nasledovne:

Pôvodná cena podľa ZoD:

Cena bez DPH	64 194,72 EUR
DPH 20%	12 838,94 EUR
Cena spolu s DPH	77 033,66 EUR

Sa nahrádza cenou za zhotovenie diela podľa Dodatku č.1 k Zmluve o Dielo č 2021/EA/01/013:

Cena bez DPH	62 561,99 EUR
DPH 20%	12 512,40 EUR
Cena spolu s DPH	75 074,39 EUR

Prílohou č.1 tohto Dodatku je rozpočet s oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III
Závěrečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v **štyroch vyhotoveniach**, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je:
 - Príloha č. 1: Rozpočet s oceneným výkazom výmer“.

V Turzovke dňa 18.11.2021

V Žiline dňa 18.11.2021

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

~~Mesto Turzovka~~
JUDr. ~~Lubomír Golis~~,
Primátor mesta Turzovka

.....
~~STRABAG s.r.o.~~
Ing. Ján Michel, riaditeľ oblasti
na základe plnej moci

~~STRABAG s.r.o~~
Ing. Vladimír Zajac, ekonóm oblasti
na základe plnej moci

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Asfaltovanie miestnych komunikácií v meste Turzovka	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Mesto Turzovka, Stred 148, 023 54 Turzovka	IČO	DIČ
Projektant		00 314 331	2020553315
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	17 317 282	2020316298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		4.11.2021	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 62 561,99	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 62 561,99	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 62 561,99
Objednávateľ		24 20,0 % 62 561,99 DPH 12 512,40
Dátum a podpis	Pečiatka	25 % DPH
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25) 75 074,39
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		27 Dodávky objednávateľa 0,00
		28 Kľzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnenie + - 0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Asfaltovanie miestnych komunikácií v meste Turzovka
Objekt:

Objednávateľ: Mesto Turzovka, Stred 148, 023 54 Turzovka
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 4.11.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	------------------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Mestská časť Premier - MK ku miestnym rybníkom a lesníckej bytovke

33 461,96

1		Zhotovenie obrusnej vrstvy AC 11 O II.tr., hr. 50 mm	m2	1 712,000	8,76	14 997,12
2		Zhotovenie vyrovnávacích vrstiev AC 16 P II tr., hr. 40 mm	t	228,912	72,57	16 612,14
3		Vyspravenie výtlkov zo ŠD	m2	100,000	4,70	470,00
4		Spojovací postrek penetračný 0,50 kg/m2	m2	1 712,000	0,52	890,24
5		Vyčistenie a príprava podkladu	m2	1 712,000	0,23	393,76
6		Zarezanie a vybúranie priečných spojok	m	15,000	6,58	98,70

2 Mestská časť Stred - MK miestne stavebniny a miestna drevovýroba - bývala tehelňa

13 291,06

1		Zhotovenie obrusnej vrstvy AC 11 O II.tr., hr. 50 mm	m2	771,620	8,76	6 759,39
2		Zhotovenie vyrovnávacích vrstiev AC 16 P II tr., hr. 40 mm	t	74,076	72,57	5 375,70
3		Vyspravenie výtlkov zo ŠD	m2	100,000	4,70	470,00
4		Spojovací postrek penetračný 0,50 kg/m2	m2	771,620	0,52	401,24
5		Vyčistenie a príprava podkladu	m2	771,620	0,23	177,47
6		Zarezanie a vybúranie priečných spojok	m	16,300	6,58	107,25

3 Mestská časť Stred - MK miestne stavebniny a miestna drevovýroba - bývala tehelňa - priestor za železničným prejazdom

0,00

1		Zhotovenie obrusnej vrstvy AC 11 O II.tr., hr. 50 mm	m2	0,000	8,76	0,00
2		Zhotovenie vyrovnávacích vrstiev AC 16 P II tr., hr. 40 mm	t	0,000	72,57	0,00
3		Vyspravenie výtlkov zo ŠD	m2	0,000	4,70	0,00
4		Spojovací postrek penetračný 0,50 kg/m2	m2	0,000	0,52	0,00
5		Vyčistenie a príprava podkladu	m2	0,000	0,23	0,00
6		Zarezanie a vybúranie priečných spojok	m	0,000	6,58	0,00

4 Mestská časť Predmier - lokalita Hadrabovci

5 257,80

1		Zhotovenie obrusnej vrstvy AC 11 O II.tr., hr. 50 mm	m2	405,900	8,76	3 555,68
2		Zhotovenie vyrovnávacích vrstiev AC 16 P II tr., hr. 40 mm	t	19,500	72,57	1 415,12
3		Vyspravenie výtlkov zo ŠD	m2	37,000	4,70	173,90
4		Vyčistenie a príprava podkladu	m2	405,900	0,23	93,36
5		Zarezanie a vybúranie priečných spojok	m	3,000	6,58	19,74

5 Mestská časť Turkov - MK u Valčuhov

10 551,18

1		Zhotovenie obrusnej vrstvy AC 11 O II.tr., hr. 50 mm	m2	660,000	8,76	5 781,60
2		Zhotovenie vyrovnávacích vrstiev AC 16 P II tr., hr. 40 mm	t	63,360	72,57	4 598,04
4		Vyčistenie a príprava podkladu	m2	660,000	0,23	151,80
5		Zarezanie a vybúranie priečných spojok	m	3,000	6,58	19,74

Celkom

62 561,99

